PLANTILLA DE DIAGRAMA DE GANTT

Consejo de Smartsheet →

 TÍTULO DEL PROYECTO
 Banca en línea
 IPC2

 RESPONSABLE DEL PROYECTO
 Marvin Daniel Castellanos Castillo
 diciembre 2020

	TÍTULO DE LA TAREA	RESPONSABLE DE LA TAREA	FECHA DE INICIO	FECHA DE ENTREGA		DURACIÓN EN DIAS	% COMPLETADO DE LA TAREA			FASE	UNO			FASE DOS							FASE TRES							
NÚMERO EDT					HORAS UTILIZADAS			SEMANA 1					SEMANA 2				SEI			MANA 3			SE	MAN	ANA 4			
								D L	L N	и x	J	v s	D	L	M)	(J	٧	s	D L	М	Х	JV	S	D I	. М	Х	JΛ	S
1	Fase I																											
1.1	Lectura y análisis de enunciado	Marvin Castellanos	07/12/20	07/12/20	1	0	100 %																					
1.1.1	Objetivos del proyecto	Marvin Castellanos	08/12/20	08/12/20	1	0	100 %																					
1.2	Alcances del proyecto	Marvin Castellanos	08/12/20	08/12/20	1	0	100 %																					
1.3	Requerimientos iniciales del sistema	Marvin Castellanos	09/12/20	09/12/20	1	0	100 %																					
1.4	Modelo Relacional	Marvin Castellanos	10/12/20	10/12/20	2	0	100 %																					
1.5	Diagrama de casos de uso.	Marvin Castellanos	11/12/20	11/12/20	1	0	100 %																					
1.4	Glosario Inicial.	Marvin Castellanos	11/12/20	11/12/20	1	0	100 %																					
1.4	Vistas de aplicación	Marvin Castellanos	12/12/20	13/12/20	6	1	100 %																					
2	Fase II																											
2.1	Ajustes de requerimientos previos	Marvin Castellanos	15/12/20	15/12/20		0	100 %																					
2.2	Modelo Conceptual	Marvin Castellanos	16/12/20	16/12/20		0	100 %																					
2.3	Diagrama de Clases	Marvin Castellanos	17/12/20	17/12/20		0	100 %																					
2.4	Casos de uso expandidos	Marvin Castellanos	18/12/20	18/12/20		0	100 %																					
2.5	Diagrama de componentes	Marvin Castellanos	19/12/20	19/12/20		0	100 %																					
2.6	Diagrama de despliegue	Marvin Castellanos	19/12/20	19/12/20		0	100 %																					
2.7	Script SQL	Marvin Castellanos	20/12/20	20/12/20		0	100 %																					
2.8	Vistas de aplicación	Marvin Castellanos	21/12/20	21/12/20		0	70 %																					
2.9	Logica de aplicacion	Marvin Castellanos	22/12/20	22/12/20		0	30 %																					
3	Fase III																											
3.1	Lectura y análisis de enunciado	Marvin Castellanos				0	0 %																					