PLANTILLA DE DIAGRAMA DE GANTT

Consejo de Smartsheet →

TÍTULO DEL PROYECTO	Banca en línea	IPC2
RESPONSABLE DEL PROYECTO	Marvin Daniel Castellanos Castillo	diciembre 2020

NÚMERO EDT	TÍTULO DE LA TAREA	RESPONSABLE DE LA TAREA	FECHA DE INICIO	FECHA DE ENTREGA	HORAS UTILIZADAS	DURACIÓN EN DIAS	% COMPLETADO DE LA TAREA	FASE UNO								FASE DOS					FA	SE TF	RES	
								SEMANA 1							SEMANA 2				SEMANA 7					
								D	L N	ΛХ	J	V	S	D	L	М	X J	V	S	D L	М	Х	J	v s
1	Fase I																							
1.1	Lectura y análisis de enunciado	Marvin Castellanos	07/12/20	07/12/20	1	0	100 %																	
1.1.1	Objetivos del proyecto	Marvin Castellanos	08/12/20	08/12/20	1	0	100 %																	
1.2	Alcances del proyecto	Marvin Castellanos	08/12/20	08/12/20	1	0	100 %																	
1.3	Requerimientos iniciales del sistema	Marvin Castellanos	09/12/20	09/12/20	1	0	100 %																	
1.4	Modelo Relacional	Marvin Castellanos	10/12/20	10/12/20	2	0	70 %																	
1.5	Diagrama de casos de uso.	Marvin Castellanos	11/12/20	11/12/20	1	0	60 %																	
1.4	Glosario Inicial.	Marvin Castellanos	11/12/20	11/12/20	1	0	70 %																	
1.4	Vistas de aplicación	Marvin Castellanos	12/12/20	13/12/20	6	1	70 %																	
2	Fase II																							
2.1	Lectura y análisis de enunciado	Marvin Castellanos	24/03/18	28/03/18		4	22 %																	
3	Fase III																							
3.1	Lectura y análisis de enunciado	Marvin Castellanos				0	0 %																	